

功能进度

#	项目	跟踪	状态	优先级	主题	指派给	更新于	开始日期	计划完成日期
2311	超薄磁吸驱动	功能	新建	普通	老化测试，性能测试	陈冠波	2025-06-19 01:35	2025-06-26	2025-06-27
2310	超薄磁吸驱动	功能	新建	普通	测试	谢国政	2025-06-19 01:35	2025-06-26	2025-06-27
2309	超薄磁吸驱动	功能	新建	普通	软件优化调光效果	徐湘丽	2025-06-19 01:34	2025-06-25	2025-06-25
2308	超薄磁吸驱动	功能	新建	普通	焊板加硬件验证	陈冠波	2025-07-14 01:27	2025-06-23	2025-06-24
2307	超薄磁吸驱动	功能	新建	普通	电路规划和画板	陈冠波	2025-06-23 01:05	2025-06-19	2025-06-20
2304	超薄磁吸驱动	功能	新建	普通	超薄磁吸驱动项目规划	徐湘丽	2025-07-14 01:27	2025-06-19	2025-06-27